引継ぎ計画書
2023/3/6
濱　和可奈
＜今後の予定＞
4月1日～：引継ぎ期間
5月1日～：催事のみ出社（基本出社しない、有給消化）
21日～：出社不可

＜顧客引継ぎ内容＞ 赤から寺澤さんに引継ぎ
· 清沢剛様（いつ話すべきか？フォローは三澤Ｍ？）
3/末　契約
4/上　解体立会い（出席者：藤原、安田、ラボ山岸、濱）
4/末　四者・着工式　（※ここで話すか？）
5/GW明け 解体着工
5/20　地鎮祭（～5/20までにできたら濱参加）
6/末　上棟
10/末 竣工
【竣工前業務注意点】
・現金での支払いのため、登記関係は最小限
・信州ゼロエネ予定
・火災保険契約

· 福澤滉也様
5/上　　農振下りる予定　（農振の進捗による）
～5/10頃  農地転用申請
（5/中旬　出産予定日）
6/末　ご契約（出産に応じて）
7/上　造成立会い
　　　4者会議・着工式・地鎮祭
7/末　造成着工
12/末　竣工
【竣工前業務注意点】
・こども未来、箕輪町定住助成金
・火災保険提案
・登記関係
・最終時金依頼

· 佐藤優太様
3/末　契約
4/上　解体立会い
4/末　4者会議・着工式
5/上　地鎮祭
5/中　着工
11/上　竣工　　
【竣工前業務】
・こども未来、伊那住まいる助成金
・火災保険提案
・登記関係
・最終時金依頼


◆佐藤幸夫様
　　9/末　竣工
【竣工前業務】
・火災保険提案
・登記関係
・最終時金依頼

◆齊藤宏之様
　　7/上　竣工
【竣工前業務】
・こども未来、伊那住まいる助成金
・火災保険提案
・登記関係
・最終時金依頼


