
引継ぎ計画書 

2023/3/6 

濱 和可奈 

＜今後の予定＞ 

4 月 1 日～：引継ぎ期間 

5 月 1 日～：催事のみ出社（基本出社しない、有給消化） 

21 日～：出社不可 

 

＜顧客引継ぎ内容＞ 赤から寺澤さんに引継ぎ 

◆ 清沢剛様（いつ話すべきか？フォローは三澤Ｍ？） 

3/末 契約 

4/上 解体立会い（出席者：藤原、安田、ラボ山岸、濱） 

4/末 四者・着工式 （※ここで話すか？） 

5/GW 明け 解体着工 

5/20 地鎮祭（～5/20 までにできたら濱参加） 

6/末 上棟 

10/末 竣工 

【竣工前業務注意点】 

・現金での支払いのため、登記関係は最小限 

・信州ゼロエネ予定 

・火災保険契約 

 

◆ 福澤滉也様 

5/上 農振下りる予定→ご契約 （農振の進捗による） 

 ※農振下りないときは土地探しに変更 

～5/10 頃  農地転用申請 

（5/中旬 出産予定日） 

6/末 造成立会い 

   4 者会議・着工式・地鎮祭 

7/上 造成着工 

12/末 竣工 

【竣工前業務注意点】 

・こども未来、箕輪町定住助成金 

・火災保険提案 

・登記関係 



・最終時金依頼 

 

◆ 佐藤優太様 

3/末 契約 

4/上 解体立会い 

4/末 4 者会議・着工式 

5/上 地鎮祭 

5/中 着工 

11/上 竣工   

【竣工前業務】 

・こども未来、伊那住まいる助成金 

・火災保険提案 

・登記関係 

・最終時金依頼 

 

 

◆佐藤幸夫様 

  9/末 竣工 

【竣工前業務】 

・火災保険提案 

・登記関係 

・最終時金依頼 

 

◆齊藤宏之様 

  7/上 竣工 

【竣工前業務】 

・こども未来、伊那住まいる助成金 

・火災保険提案 

・登記関係 

・最終時金依頼 

 

 


